Acta de Constitución del Proyecto

LODGE IN

Fecha: 03/10/2026

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones ---------- 3

Información del Proyecto ---------- 3

Propósito y Justificación del Proyecto ---------- 3

Descripción del Proyecto y Entregables ---------- 4

Requerimientos de alto nivel ---------- 5

Requerimientos del producto – ---------- 5

Requerimientos del proyecto ---------- 5

Objetivos ---------- 6

Supuestos y Restricciones ---------- 7

Riesgos iniciales de alto nivel ---------- 8

Cronograma de hitos principales ---------- 9

Presupuesto estimado ---------- 10

Lista de Interesados (stakeholders) ---------- 10

Requisitos de aprobación del proyecto ---------- 10

Asignacion del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad ----------11

Gerente de Proyecto ---------- 11

Niveles de autoridad ---------- 11

Equipo del Proyecto ---------- 12

Aprobaciones ---------- 12

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
03/10/2026	1.0	Juan David Leal Salazar	Universidad El Bosque	Creación y diligenciamiento del documento

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Universidad El Bosque – Ingeniería de Sistemas
Nombre del Proyecto	Lodge In – Marketplace de Alojamientos
Fecha de preparación	03/10/2026
Cliente/s	Inversiones LR
Patrocinador principal	Inversiones LR
Gerente de Proyecto	Juan David Leal Salazar

Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar Lodge In, una aplicación web tipo marketplace de alojamientos temporales para Inversiones LR, que permita a los huéspedes explorar los alojamientos disponibles, que consulten su información detallada, obtener una cotización y registrar de forma simulada una reserva.

Durante el desarrollo se aplicarán conceptos de desarrollo frontend con Angular: componentes standalone, rutas, servicios, formularios reactivos con validaciones, signals y lectura de datos desde un archivo JSON mediante HttpClient. Como esta primera versión no tiene backend, las reservas y reseñas se guardarán en el localStorage del navegador.

El proyecto tiene como finalidad fortalecer las competencias técnicas relacionadas con la construcción de aplicaciones web estructuradas, la separación de responsabilidades entre presentación, navegación, acceso a datos y formularios, y el uso de Git y GitHub para evidenciar el trabajo por etapas.

Justificación: por el crecimiento de su operación, Inversiones LR necesita un canal digital donde los huéspedes conozcan la oferta antes de reservar. Lodge In responde a esa necesidad y permite aplicar los conocimientos del curso en un caso realista.

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en el desarrollo del frontend de Lodge In, un marketplace de alojamientos construido con Angular 22 y Bootstrap 5. La aplicación cuenta con una página de inicio con alojamientos destacados, un listado con filtros por ciudad, huéspedes, tipo y precio máximo, y una vista de detalle con galería, servicios, reglas y reseñas.
Desde el detalle, el huésped puede cotizar su estadía (noches, subtotal, tarifa de limpieza, tarifa de servicio del 10 % y total) y, con una cotización válida, registrar una reserva simulada con estado CONFIRMADA, que luego consulta en la vista Mis reservas.
Los datos iniciales se leen desde el archivo marketplace-data.json a través de servicios Angular; la interfaz nunca importa el JSON directamente. Las reservas y las reseñas nuevas se guardan en localStorage para conservarse al recargar la página.

Entregables:
1. Acta de Constitución del Proyecto.
2. Análisis: requerimientos funcionales, reglas de negocio, componentes y estructura de navegación.
3. Prototipos de las pantallas principales.
4. URL del repositorio en GitHub con el código fuente, el README.md y los datos JSON + Proyecto en ZIP.
5. Sustentación del proyecto.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto:

Página de inicio: Muestra el nombre de la plataforma, una breve descripción, los alojamientos destacados y el acceso a la búsqueda.
Listado de alojamientos: Muestra imagen, nombre, ciudad, tipo, capacidad, precio por noche, calificación y servicios de cada alojamiento activo.
Búsqueda y filtros: El usuario filtra por ciudad, número de huéspedes, tipo y precio máximo, y puede limpiar los filtros.
Detalle del alojamiento: Muestra descripción, ubicación, capacidad, habitaciones, camas, baños, precio, servicios, reglas, calificación, reseñas e imágenes.
Cotización: Calcula noches, subtotal, tarifa de limpieza, tarifa de servicio (10 %) y total a partir de las fechas y los huéspedes.
Reserva simulada: Con una cotización válida, pide nombre y correo y registra la reserva con estado CONFIRMADA.
Mis reservas: Lista las reservas realizadas o muestra un mensaje cuando no existen.
Reseñas: El huésped puede publicar una reseña con calificación de 1 a 5 estrellas.
Navegación: Las vistas se manejan con el sistema de rutas de Angular, incluida una página 404.
Diseño responsive: La interfaz se adapta a computadores, tablets y celulares.

Requerimientos del proyecto:

- Entrega final a más tardar el 11/10/2026 a las 11:59 PM.
- El frontend debe desarrollarse con Angular como framework principal, sin construir un backend.
- Los datos iniciales deben estar en un archivo JSON y consultarse únicamente mediante servicios Angular; la interfaz no puede importar el archivo directamente.
- El código debe mantenerse en un repositorio Git en GitHub, con commits que evidencien avances identificables.
- El repositorio debe incluir un README.md con descripción, tecnologías, requisitos, instalación, ejecución y estructura del proyecto.

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Diseñar y desarrollar el frontend de Lodge In con Angular, que permita consultar, filtrar y ver el detalle de alojamientos, cotizar una estadía, registrar reservas simuladas y consultarlas, leyendo los datos desde un archivo JSON mediante servicios y cumpliendo las 10 reglas de negocio.	La aplicación ejecuta sin errores el flujo completo: inicio, búsqueda, filtros, detalle, cotización, reserva y Mis reservas. Cada regla de negocio (RN-01 a RN-10) se verifica con pruebas funcionales manuales.
Cronograma (Tiempo)	
Completar el desarrollo de Lodge In dentro del plazo establecido, cumpliendo los hitos acordados: acta de constitución, análisis de requerimientos, prototipos, planeación de desarrollo, desarrollo por fases (datos, navegación, listado, inicio, detalle, cotización y reservas), pulido final y entrega.	Todos los indicadores se completan antes de la fecha de entrega. El avance se evidencia en el historial de commits y en los Pull Requests de cada fase en el repositorio de GitHub.
Costo	
Hora programador (5 horas diarias)	15.000 pesos
Horas de trabajo (5 días × 5 horas)	25 horas
Costo de desarrollo (25 horas × 15.000)	375.000 pesos
Máquina (computador personal)	1.200.000 pesos
Transporte (trabajo desde casa)	0 pesos

Objetivo	Indicador de éxito
Servicios (internet y luz)	220.000 pesos
Total de costos	1.795.000 pesos
Calidad	
Garantizar que Lodge In cumpla buenas prácticas de programación: componentes standalone con responsabilidades separadas (páginas, componentes compartidos, servicios, modelos y validadores), formularios reactivos con mensajes de error claros, estados sin información y una interfaz consistente y accesible.	La aplicación compila con ng build sin errores, cada regla de negocio está validada en el código y en la interfaz, y el código está documentado con comentarios y un README que permite ejecutarla siguiendo sus instrucciones.

Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- Los usuarios disponen de un navegador web moderno con JavaScript y localStorage habilitados.
- Los datos iniciales de alojamientos y reseñas se entregan en un archivo JSON con una estructura válida.
- El desarrollador cuenta con Node.js, Angular CLI y Git instalados y funcionando en su equipo.

Restricciones:

- No se construye backend: las reservas y reseñas solo se guardan en el navegador del usuario.
- El repositorio no debe incluir la carpeta node_modules.
- El proyecto se desarrolla dentro del plazo del módulo 2.

Riesgos iniciales de alto nivel

- Problemas en la configuración de Angular 22 o de Bootstrap que impidan ejecutar o compilar correctamente el proyecto.
- Errores en los cálculos de la cotización (noches, tarifa de servicio o total), por ejemplo por diferencias de zona horaria al manejar fechas.
- Validaciones insuficientes en los formularios que permitan fechas pasadas, huéspedes por encima de la capacidad o reservas sin cotizar.
- Fallos en las rutas de las imágenes de los alojamientos, provocando que algunas fotografías no se visualicen en el aplicativo.
- Dificultades en la integración entre componentes, rutas y servicios de Angular que puedan generar errores durante la navegación.
- Pérdida de las reservas y reseñas si el usuario borra el localStorage o cambia de navegador, ya que no hay backend.
- Problemas de diseño, ocasionando que la interfaz no se visualice correctamente en diferentes tamaños de pantalla.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Desarrollo y finalización del Acta de Constitución	03/10/2026
Análisis: requerimientos, reglas de negocio y prototipos	07/10/2026
Planeación de commits y configuración del proyecto Angular	08/10/2026
Modelos, datos JSON y servicio de alojamientos	09/10/2026
Navegación, listado de alojamientos y filtros	09/10/2026
Página de inicio y detalle con reseñas	10/10/2026
Cotización y validaciones de fechas	11/10/2026
Reservas, Mis reservas y ajustes responsive	11/10/2026
Entrega del proyecto (repositorio en GitHub con README)	11/10/2026

Presupuesto estimado

Con base en la complejidad de la aplicación y en el cálculo de costos para un solo desarrollador, se acordó un presupuesto de 2.000.000 pesos.
Este valor cubre el costo calculado de 1.695.000 pesos y deja 305.000 pesos de contingencia para imprevistos.

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Inversiones LR	Cliente	Área operativa	Dirección general
Diego Fernando Rodríguez	Docente del curso	Ingeniería de Sistemas	Facultad de Ingeniería
Huéspedes	Usuarios finales	No aplica	No aplica

Requisitos de aprobación del proyecto

- El aplicativo debe presentar un código funcional y organizado, desarrollado con Angular, TypeScript, HTML, CSS y Bootstrap.
- El sistema debe permitir las funcionalidades obligatorias: inicio, listado, filtros, detalle, cotización, reserva simulada y Mis reservas.
- La aplicación debe contar con una interfaz gráfica coherente y usable, con mensajes de error en los formularios y estados sin información.
- El aplicativo debe mostrar las imágenes de cada alojamiento y presentar correctamente su información.
- Los datos iniciales deben leerse desde un archivo JSON a través de un servicio Angular, sin importarlo directamente en la interfaz.
- El proyecto debe presentar una estructura organizada en páginas, componentes compartidos, servicios, modelos y validadores.
- Se deben cumplir las 10 reglas de negocio definidas en el enunciado del proyecto.
- El código debe estar en un repositorio de GitHub con README.md, .gitignore e historial de commits que evidencie el trabajo por etapas.
- Se deben entregar el Acta de Constitución, los requerimientos, las reglas de negocio, los prototipos y la estructura de navegación.
- El proyecto debe entregarse a más tardar el 11/10/2026 a las 11:59 pm.
- El estudiante debe sustentar el código.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Juan David Leal Salazar	Gerente / Desarrollador	Ingeniería de Sistemas	Facultad de Ingeniería

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Decide quiénes forman parte del proyecto. **Encargado: Juan David Leal Salazar**
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Administra los recursos del proyecto (tiempo, equipo y servicios) y ajusta el presupuesto si es necesario. **Encargado: Juan David Leal Salazar**
Decisiones técnicas	Elige las tecnologías y la arquitectura: Angular 22, Bootstrap 5, signals, formularios reactivos y localStorage. **Encargado: Juan David Leal Salazar**
Resolución de conflictos	Resuelve los problemas del desarrollo (errores técnicos, cambios de alcance o retrasos), priorizando el alcance obligatorio. **Encargado: Juan David Leal Salazar**
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Las dudas sobre alcance, entregables o fechas que el estudiante no pueda resolver se escalan al docente del curso. **Encargado: Juan David Leal Salazar**
Control y aprobación de calidad	Verifica que se cumplan los requerimientos y las reglas de negocio con pruebas funcionales y corrige los errores antes de la entrega. **Encargado: Juan David Leal Salazar**

Equipo del Proyecto

Nombre	Rol Dentro del Proyecto	Departamento / División
Juan David Leal Salazar	Gerente / Analista /Diseñador / Desarrollador	Ingeniería de Sistemas

Aprobaciones

Gerente del Proyecto	Fecha	Firma
Juan David Leal Salazar		

Docente A Cargo	Fecha	Firma
Diego Fernando Rodríguez		